附件7
 旅游宣传活动项目支出绩效自评报告

 一、项目基本情况
（一）项目概况
1.项目决策背景：依据“十四五”文化和旅游发展规划，通过系列文化旅游宣推活动，提升沅陵影响力，
2.项目主要内容 ：开展旅游宣传服务、龙舟赛事活动、红色旅游文化节、沅陵流域五处布展、旅游扶持奖补、星级酒店体质改造等文旅宣传活动。
3.项目组织管理机构：沅陵县文化旅游广电体育局
[bookmark: _Toc10810]（二）预算资金使用管理情况
1.预算资金安排及管理情况
（1）资金来源及拨付流程2024年财政下达我局旅游宣传项目活动资金 647.49 万元，资金来源为财政资金，从申请到实施严格按照财务制度要求办理。
（2）资金到位情况旅游宣传活动项目经费647.49万元，全部为财政资金，资金到位率100%。
（3）资金使用情况旅游宣传活动项目经费647.49万元，截止2024年12月底，项目资金已使用647.49万元，执行率100%。主要用于旅游宣传服务、龙舟赛事活动、红色旅游文化节、沅陵流域五处布展、旅游扶持奖补、星级酒店体质改造等活动开支。
（4）资金管理制度及执行情况
根据专项资金实际使用情况，对专项资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行专项资金管理制度，实行专款专用，无挪用专项资金问题。
2、 项目组织实施管理情况
（1）、项目组织情况分析
该项目中我们按照政府采购法律规定方式，对旅游宣传活动项目中需要进行采购的项目进行采购。
（2）、项目管理情况分析
按照专项资金项目管理制度，经常性自查，并派项目管理工作人员进行日常管理。
（三）预算绩效目标情况
1.绩效目标：增加沅陵景区旅游亮点，提升沅陵旅游知名度，促进我县文旅事业的发展。
2.绩效指标：（一）成本指标：①经济成本指标，旅游宣传活动经费647.49万元，②社会成本指标：社会成本节约率0，③生态环境成本指标：生态环境成本节约率0。（二）产出指标：①数量指标：旅游宣传活动项目完成率100%，②质量指标 项目绩效目标达成率100%，③时效指标：完成及时性，2024年12月31日之前完成。（三）效益指标：①经济效益指标 提高专项资金使用效益。②社会效益指标 推动全县社会主义精神文明建设，促进全县文化产业及旅游产业的双轮驱动，为全面建设小康社会和实现中华民族伟大复兴注入了强大的文化能量。③生态效益指标：改善文化宣传环境。④持续提升公共文化服务质量和服务效果带动县域经济发展。（四）满意度指标：服务对象满意率90以上。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
了解2024年度单位整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况，年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的合理性；优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步专项支出绩效评价的逐步推行进行经验性积累奠定基础。
[bookmark: _Toc11844]（二）被评价单位、绩效评价范围与时段
专项绩效评价单位是本单位，评价范围是对2024年旅游宣传活动项目经费开展情况进行评价。
[bookmark: _Toc31835]（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
按照专项绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行自我评价。
[bookmark: _Toc32076][bookmark: _Toc7615]三、主要绩效及评价结论
（一）社会效益：推动文旅行业营商环境优化
（二）生态效益：推动生态旅游建设。
（三）可持续影响 ：增强全县的文化软实力和品牌影响力。
（四）满意度情况：群众满意度达90%以上。
（五）评价结论
2024年单位旅游宣传活动工作任务已完成，目标责任履职情况良好,专项绩效自评综合得分为100分。
[bookmark: _Toc27541][bookmark: _Toc16332]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc17679](一)项目决策情况
 1、前期准备：准备自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备、材料质量等要求。
2、组织实施：包括布置、审核、检查等情况存在的问题及有关意见及建议。
3、分析评价：按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，对项目决策、准备、实施等进行了自我评价。
[bookmark: _Toc28411](二)项目过程情况
[bookmark: _Toc10140]1.资金管理：我局严格执行专项资金管理制度，专项专用，提高专项资金使用效益。
[bookmark: _Toc1210]2.项目实施：
（1）、项目组织情况分析
项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到采购标准的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务股室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。
（2）、项目管理情况分析
[bookmark: _Toc6604]按照专项资金项目管理制度，经常性自查，并派项目管理人员进行监督。
(三)项目产出情况
[bookmark: _Toc20742]1.产出数量:旅游宣传活动完成率100%。
[bookmark: _Toc5372]2.产出质量 :项目绩效目标达成率100%。
[bookmark: _Toc25948]3.产出成本：下拨专项资金647.49万元，主要用于沅陵旅游宣传活动，成本控制在预算内支出。
[bookmark: _Toc21477]4.产出时效 ：2024年度内按时完成工作目标。
[bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc12690](四)项目效益情况
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc390267055][bookmark: _Toc390096931][bookmark: _Toc24241][bookmark: _Toc12414]2024年旅游宣传活动项目经费647.49 万元，县财政已100%拨付到我局，该项工作已经完成。主要用于“凤起高庙 龙腾五溪”2024年怀化传统龙舟大赛、沅江流域布展、旅游扶持奖补、星级酒店提质改造、红色旅游文化节等文旅宣传活动，实际完成率100%。通过持续宣推，提升影响力，实现精准引流。
[bookmark: _Toc23434][bookmark: _Toc5316]五、项目主要经验、存在的问题及建议
（一）项目主要经验及做法
[bookmark: _Toc2597][bookmark: _Toc6772]2024年，我局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是对专项活动开展情况绩效过程进行跟踪监控。三是健全绩效管理工作机制，明确分工，努力提高绩效管理工作水平。
[bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc29278]（二）存在的问题  无
（三）有关建议   无
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